
Správa o plnení desaťročného plánu rozvoja sústavy 
 

Podľa § 10 ods. c) druhého bodu zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach úrad 
sleduje vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy.  Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a. s., (ďalej len „SEPS, a.s.“) je prevádzkovateľom prenosovej sústavy na Slovensku a táto správa 
je vypracovaná na základe Desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy 2015 – 2024 predloženého 
úradu dňa 24. 11. 2014 a Správy o plnení Desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy 2015 – 2024 a jej 
doplnenia, predloženej na úrad spoločnosťou SEPS, a.s. dňa 26. 11. 2015. 
 
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ 
prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“) Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), spracoval Správu o plnení 
Desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2015-2024 (ďalej len „Správa o plnení 
DPRPS 2024“), na základe § 28, ods. 3, pís. b), zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento paragraf predpisuje, že PPS je povinný každoročne 
spracovať správu o plnení predchádzajúceho desaťročného plánu rozvoja sústavy. Ide o povinnosť, ktorá sa 
do legislatívy SR dostala v rámci harmonizácie relevantných legislatívnych predpisov Európskej únie, 
konkrétne Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 714/2009 o podmienkach prístupu pre cezhraničný 
obchod s elektrinou. 
 
DPRPS 2024 bol zverejnený na webovom sídle SEPS v slovenskom jazyku dňa 26. 02. 2015 po ukončení 
správneho konania zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a v anglickom jazyku dňa 14. 4. 2015 po 
ukončení procesu jeho prekladu. 
V zmysle platného DPRPS 2024 budú niektoré investičné projekty ukončené v roku 2015 a v niektorých 
projektoch došlo k posunu termínu ich realizácie. 
 
V zmysle platného Desaťročného plánu rozvoja prenosovej sústavy (DPRPS) 2023 a DPR PS 2024, ktoré 

boli zverejnené na webovom sídle SEPS je plnenie projektov nasledovné: 

Projekty ktoré boli ukončené: 

 Transformácia 400/110 kV Medzibrod - rekonštrukcia R220 kV na R400 kV - 1. časť, 

 Transformácia 400/110 kV Medzibrod - rekonštrukcia R220 kV na R400 kV - 2. časť, 

 Transformácia 400/110 kV Voľa - rekonštrukcia R220 kV na R400 kV, 

 Upgrade RIS vlastnej spotreby ESt Križovany, 

 Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou V409 a V071/072  a ESt Voľa, 

 Prepojenie V071 a V285, 

 Výmena KZL V478, 

 Obnova IP telefónie, 

 Integrácia podporných systémov SED. 

Projekty u ktorých sa predpokladá ukončenie v roku 2015: 

 Prevádzková budova PS Východ, 

 Inovácia hraničných vývodových terminálov TG 803, 

 Diaľkové riadenie ESt Veľký Ďur, 

 Diaľkové riadenie a doplnenie T402 v ESt Stupava, 

 Diaľkové riadenie a výmena T401 a T403 v ESt Levice, 

 Úprava zaústenia V492 a V493 do Est Horná Ždaňa, 

 Preizolácia a výmena vodičov V439, 

 Nový stožiar na 2x400kV vedení V043/496 do úseku p.b.č. 101-102, 

 KZL/OPK V 449 Levice - hranica s Maďarskom, 

 Inovácia technológie merania cezhraničných vedení, 

 Upgrade a rozšírenie centrály PQM. 

Projekty ktorých bola posunutá realizácia: 

 Rozvodňa 400 kV Lemešany – rozšírenie – posun realizácie za rok cca 2030 (v roku 2012 bola 
dokončená kompletná preizolácia vedenia V409 (Lemešany – V. Kapušany), vrátane opráv 
oceľových konštrukcií stožiarov. Po takejto oprave je možné vedenie V409 prevádzkovať najbližších 
cca 15 rokov bez zásadnejších plánovaných údržbových zásahov. Taktiež kapacita vedenia 



vyhovuje súčasným potrebám, a preto jeho zdvojenie (a rozšírenie súvisiacich ESt), nie je nateraz 
potrebné. Zdôvodnenie je uvedené aj v "Správe o plnení" z roku 2014.), 

 Rozvodňa 400 kV Veľké Kapušany - rozšírenie – posun realizácie za rok cca 2030 (v roku 2012 bola 
dokončená kompletná preizolácia vedenia V409 (Lemešany – V. Kapušany), vrátane opráv 
oceľových konštrukcií stožiarov. Po takejto oprave je možné vedenie V409 prevádzkovať najbližších 
cca 15 rokov bez zásadnejších plánovaných údržbových zásahov. Taktiež kapacita vedenia 
vyhovuje súčasným potrebám, a preto jeho zdvojenie (a rozšírenie súvisiacich ESt), nie je nateraz 
potrebné. Zdôvodnenie je uvedené aj v "Správe o plnení" z roku 2014.), 

 Rozpadová automatika v ESt Veľký Ďur – posun realizácie na rok 2016 (presun na rok 2016 z 
dôvodu kolízie IPR "Diaľkové riadenie ESt Veľký Ďur a pripojenie EMO 3,4 do PS ", IPR "Vedenie 
2x400 kV Gabčíkovo – Veľký Ďur" a tohto IPR.  Nebolo možné dodať dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia kolidujúcich IPR s prihliadnutím aj na pripojené bloky 1 a 2 jadrovej elektrárne 
Mochovce, ktorá je nevyhnutná pre ukončenie tohto IPR), 

 Inovácia zariadení RIS na úrovni RKS pre riadenie R110 kV v ESt Horná Ždaňa – posun realizácie 
na roky 2016 až 2017 (k zmene termínu realizácie projektu došlo z dôvodu nevyhnutnosti  inovácie 
riadiacich terminálov polí R110kV, ktoré je potrebné zrekonštruovať v r. 2016-2017. Pôvodne 
plánovaný projekt zahŕňal len inováciu centrálnych zariadení RIS. Keďže tieto dve úrovne 
technológie RIS (centrálne zariadenia RIS a zariadenia RIS pre riadenie polí) na seba nadväzujú, je 
potrebné ich časovo a vecne skoordinovať a realizovať súčasne), 

 Diaľkové riadenie a výmena T404 v ESt Podunajské Biskupice – posun realizácie do roku 2019 
(zmena technického riešenia (prechod na nový typ rozvodne z dôvodu dosiahnutia komplexného a 
koncepčného dlhodobého riešenia z pohľadu predpokladaného rozvoja v oblasti P. Biskupice) 
vyústila do predĺženia realizácie projektu.), 

 Diaľkové riadenie ESt Sučany – posun realizácie na roky 2025 až 2029 (kumulácia investičných 
nákladov na obdobie do roku 2020 a súbeh viacerých plánovaných rekonštrukcií na elektricky 
blízkych elektrických staniciach v okolí ESt Sučany, čo by malo dopad na prevádzkovú bezpečnosť 
a spoľahlivosť ES SR), 

 Diaľkové riadenie a výmena T401 a T402 v ESt Liptovská Mara - posun realizácie na roky 2021 až 
2026 (kumulácia investičných nákladov na obdobie do roku 2020 a súbeh viacerých plánovaných 
rekonštrukcií na elektricky blízkych elektrických staniciach v okolí ESt L. Mara, čo by malo dopad na 
prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť ES SR), 

 Diaľkové riadenie a výmena T401 a nové kompenzačné tlmivky v ESt Varín - posun realizácie do 
roku 2022 (kumulácia investičných nákladov na obdobie do roku 2020 a súbeh viacerých 
plánovaných rekonštrukcií na elektricky blízkych elektrických staniciach v okolí ESt Varín, čo by 
malo dopad na prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť ES SR), 

 Výmena T402 v ESt Podunajské Biskupice - posun realizácie na roky 2017 až 2020 (kumulácia 
investičných nákladov na obdobie do roku 2020. Náklady na realizáciu boli opätovne rozložené do 
viacerých rokov. Diagnostické výsledky potvrdili, že je projekt možné realizovať aj v roku 2020.), 

 TR 400/110 kV Senica - posun realizácie na roky 2018 až 2021 (požiadavka ZSD na presun 
realizácie projektu na skoršie obdobie na základe žiadosti o zmenu pripojenia v ESt Senica), 

 Vedenie 2x400 kV Veľké Kapušany - križovatka V409 a V071/072 – posun realizácie za rok cca 
2030 (v roku 2012 bola dokončená kompletná preizolácia vedenia V409 (Lemešany – V. Kapušany), 
vrátane opráv oceľových konštrukcií stožiarov. Po takejto oprave je možné vedenie V409 
prevádzkovať najbližších cca 15 rokov bez zásadnejších plánovaných údržbových zásahov. Taktiež 
kapacita vedenia vyhovuje súčasným potrebám, a preto jeho zdvojenie (a rozšírenie súvisiacich 
ESt), nie je nateraz potrebné. Zdôvodnenie je uvedené aj v "Správe o plnení" z roku 2014.), 

 Vedenie 2x400 kV Voľa – Lemešany – posun realizácie za rok cca 2030 (v roku 2012 bola 
dokončená kompletná preizolácia vedenia V409 (Lemešany – V. Kapušany), vrátane opráv 
oceľových konštrukcií stožiarov. Po takejto oprave je možné vedenie V409 prevádzkovať najbližších 
cca 15 rokov bez zásadnejších plánovaných údržbových zásahov. Taktiež kapacita vedenia 
vyhovuje súčasným potrebám, a preto jeho zdvojenie (a rozšírenie súvisiacich ESt), nie je nateraz 
potrebné. Zdôvodnenie je uvedené aj v "Správe o plnení" z roku 2014.), 

 Preizolácia a výmena vodičov V425 - posun realizácie na roky 2019 až 2021 (kumulácia investičných 
nákladov na obdobie do roku 2020 a diagnostické prehodnotenie technického stavu), 

 Preizolácia a výmena vodičov V424 - posun realizácie na roky 2020 až 2022 (kumulácia investičných 
nákladov na obdobie do roku 2020 a diagnostické prehodnotenie technického stavu), 



 Preizolácia a výmena vodičov V498 - posun realizácie na rok 2017 (diagnostické prehodnotenie 
technického stavu), 

 Preizolácia a výmena vodičov V429 - posun realizácie na rok 2022 až 2023 (kumulácia investičných 
nákladov na obdobie do roku 2020 a diagnostické prehodnotenie technického stavu), 

 Preizolácia a výmena vodičov V448 - posun realizácie na roky 2021 až 2023 (kumulácia investičných 
nákladov na obdobie do roku 2020 a diagnostické prehodnotenie technického stavu), 

 Zaústenie vedenia V424 do R400 kV v ESt Senica - posun realizácie na roky 2018 až 2021 
(požiadavka ZSD na presun realizácie projektu na skoršie obdobie na základe žiadosti o zmenu 
pripojenia v ESt Senica), 

 Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Gönyű (HU) - Veľký Ďur (časť Veľký Meder – štátna hranica s HU) - 
posun realizácie na roky 2015 až 2018 (vzájomná dohoda s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v 
Maďarsku o posune termínu realizácie výstavby SK - HU vedení o jeden rok skôr, podľa 
pripravovanej zmluvy o výstavbe.), 

 Vedenie 2x400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka (HU) (časť po hranicu s HU) - posun realizácie na 
roky 2015 až 2018 (Vzájomná dohoda s prevádzkovateľom prenosovej sústavy v Maďarsku o 
posune termínu realizácie výstavby SK - HU vedení o jeden rok skôr, podľa pripravovanej zmluvy o 
výstavbe.), 

 Optické prepojenie ESt Varín - SED Žilina (V495) - posun realizácie do roku 2016 (zdĺhavejší proces 
získavania stavebného povolenia na časť zákazky ("Úložný optický kábel od p.b.č.283 – SED 
Žilina")) 

 Upgrade systému DaE - posun realizácie do roku 2020 (pôvodná investičná akcia je rozdelená na tri 
investičné akcie s upravenými časovými horizontmi (v rokoch 2013-2020 -> Upgrade systému DaE; 
2020-2021 -> Inovácia systému DaE; 2022-2030 -> Upgrade nového systému DaE)), 

 Inovácia systému ASZD - posun realizácie na roky 2021 až 2023 (pôvodná investičná akcia je 
rozdelená na dve investičné časti s upravenými časovými horizontmi. Prvá časť bude realizovaná v 
rokoch 2015-2017 a druhá v rokoch 2021-2023). 

Projekt u ktorých došlo k zmene technického riešenia: 

 Presun 1. skupiny tlmiviek od T 401 z ESt Sučany do ESt Voľa k T 402 a nové kompenzačné tlmivky 
pripojené k T 401 Voľa  - posun realizácie na roky 2014 až 2017 (zmena technického riešenia 
(eliminácia nepriaznivého vplyvu komp. tlmiviek na napätie vlastnej spotreby ESt Voľa) vyústila do 
predĺženia realizácie projektu. Zdôvodnenie je uvedené aj v "Správe o plnení" z roku 2015.), 

 Preizolácia V044 - posun realizácie na roky 2021 až 2022 (kumulácia investičných nákladov na 
obdobie do roku 2020. Na základe diagnostického prehodnotenia technického stavu vodičov bude 
realizovaná iba preizolácia vedenia bez pôvodne uvažovanej výmeny vodičov), 

 Preizolácia V043 - posun realizácie na roky 2021 až 2022 (kumulácia investičných nákladov na 
obdobie do roku 2020. Na základe diagnostického prehodnotenia technického stavu vodičov bude 
realizovaná iba preizolácia vedenia bez pôvodne uvažovanej výmeny vodičov), 

 Preizolácia V496 - posun realizácie na roky 2021 až 2023 (kumulácia investičných nákladov na 
obdobie do roku 2020. Na základe diagnostického prehodnotenia technického stavu vodičov bude 
realizovaná iba preizolácia vedenia bez pôvodne uvažovanej výmeny vodičov), 

 Výmena vodičov V407 - posun realizácie na roky 2023 až 2025 (kumulácia investičných nákladov na 
obdobie do roku 2020 a diagnostické prehodnotenie technického stavu vedenia), 

 Výmena vodičov V408 - posun realizácie na roky 2022 až 2024 (kumulácia investičných nákladov na 
obdobie do roku 2020 a diagnostické prehodnotenie technického stavu vedenia), 

 Úpravy ASZD podľa požiadaviek legislatívy a užívateľov - posun realizácie na roky 2018 až 2020 
(zložitosť a previazanosť technologických prvkov si vyžiadala podrobnejšiu analýzu projektu a 
prehodnotenie termínu jeho realizácie), 

Projekty ktoré boli vyňaté z DPRPS: 

 Vedenie 2x400 kV Rimavská Sobota – Medzibrod (vyňatý z investičného plánu spoločnosti SEPS, 
nakoľko ide o investičný projekt, ktorý je vyvolaný investorom novej prečerpávacej vodnej elektrárne 
Ipeľ (ďalej len "PVE Ipeľ"). Tento investičný projekt má slúžiť pre budúce pripojenie  PVE Ipeľ do PS. 
V zmysle v súčasnosti platnej legislatívy (zákon č. 251/2102 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach; Vyhláška ÚRSO 
č. 24/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá 
pre fungovanie vnútorného trhu s plynom; Vyhláška ÚRSO č. 221/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje 



cenová regulácia v elektroenergetike; Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.) sú takéto investičné projekty v plnej výške hradené 
budúcim investorom. Identifikácia tohto investičného projektu, ako nevyhnutnej podmienky pre 
pripojenie PVE Ipeľ do PS bola potvrdená "Štúdiou vplyvu a pripojiteľnosti elektroenergetického 
zariadenia „Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ“ do ES SR", ktorá bola vypracovaná SEPS v roku 
2014 na základe odporúčania MH SR. Bez vybudovania PVE Ipeľ a jeho pripojenia je prepojenie 
elektrických staníc Rimavská Sobota a Medzibrod investičným projektom prevádzkovateľa 
prenosovej sústavy uvažovaným v ďalekom výhľade. To znamená, že jeho vybudovanie (bez PVE 
Ipeľ) nie je v horizonte do roku 2030 pre prevádzku PS SR potrebné.), 

 Rozšírenie systému PM GEO o nové funcionality (projekt bol prehodnotený a napokon vylúčený z 
investičného plánu. V priebehu nasledujúcich 3 rokov bude prebiehať konsolidácia údajovej 
databázy pre systém PM GEO). 

 
Realizácia investičných projektov DPRPS 2024, ktoré nie sú spomenuté medzi hore uvedenými investíciami, 

pokračuje podľa navrhnutého harmonogramu. Prehľad realizácie investícií do prenosovej sústavy na roky 

2014 až 2024 zo schváleného DPRPS 2023 a DPRPS 2024 tvorí prílohu. 

Zoznam použitých skratiek 

DPRPS 2023 - Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2014 až 
2023 

DPRPS 2024 - Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na obdobie rokov 2015 až 
2024 

ESt - Elektrická stanica 

PPS - Prevádzkovateľ prenosovej sústavy 

PS SR - Prenosová sústava SR 

SEPS - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 

SR - Slovenská republika 
 

 

Príloha: Prehľad realizácie investícií do prenosovej sústavy na roky 2014 až 2024 zo schváleného 

DPRPS 2023 a DPRPS 2024 
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        Príloha: 

Prehľad realizácie investícií do prenosovej sústavy na roky 2014 až 2024 

P.č. Investičné projekty
Identifikačné

 číslo

Predpokladané 

náklady 

[mil. EUR]

Vynaložené 

náklady do 

31.12.2012 

[mil. EUR]

Identifikačné

 číslo

Predpokladané 

náklady 

[mil. EUR]

Vynaložené 

náklady do 

31.12.2013 

[mil. EUR]

1 Transformácia 400/110 kV Medzibrod - rekonštrukcia R220 kV na R400 kV - 1. časť 2013-1 2005 2014 30,486 30,075

2 Transformácia 400/110 kV Medzibrod - rekonštrukcia R220 kV na R400 kV - 2. časť 2013-2 2008 2014 0,840 0,567

3 Transformácia 400/110 kV Voľa - rekonštrukcia R220 kV na R400 kV 2013-3 2007 2014 26,793 9,391

4 Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo - výstavba novej stanice 2013-4 2008 2017 24,253 1,836 2008 2017 27,128 1,836

5 Rozvodňa 400 kV Bystričany - výstavba novej R400 kV 2013-5 2014 2019 14,145 2014 2019 14,384

6 Rozvodňa 400 kV Horná Ždaňa - rozšírenie 2013-6 2014 2018 3,320 2014 2019 6,496

7 Rozvodňa 400 kV Križovany - rozšírenie 2013-7 2014 2018 3,220 2014 2019 3,215

8 Rozvodňa 400 kV Lemešany - rozšírenie 2013-8 2023 2023 1,992

9 Rozvodňa 400 kV Rimavská Sobota - rozšírenie 2013-9 2017 2018 2,656 2016 2018 2,656

10 Rozvodňa 400 kV Veľké Kapušany - rozšírenie 2013-10 2023 2023 3,983

11
Presun 1. skupiny tlmiviek od T 401 z ESt Sučany do ESt Voľa k T 402 a nové 

kompenzačné tlmivky pripojené k T 401 Voľa
2013-11 2014 2015 1,554 2014 2015 1,470

12 Doplnková technologická inovácia ESt Levice 2013-12 2015 2015 0,390

13 Upgrade RIS vlastnej spotreby ESt Križovany 2013-13 2014 2014 0,010

14 Rozpadová automatika v ESt Veľký Ďur 2013-14 2015 2015 0,200 2015 2015 0,200

15 Prevádzková budova PS Východ 2013-15 2008 2015 1,597 0,126 2008 2015 1,585 0,126

16 Inovácia zariadení RIS pre riadenie R220 kV Lemešany 2013-16 2015 2016 0,500 2019 2019 0,500

17 Inovácia hraničných vývodových terminálov TG 803 2013-17 2014 2015 0,382 2014 2015 0,386

18 Inovácia zariadení RIS na úrovni RKS pre riadenie R110 kV v ESt Horná Ždaňa 2013-18 2014 2015 0,500 2014 2015 0,500

19 Obnova sekundárnej techniky Est Bošáca 2014-1 2017 2018 1,000

20 Rozvodňa 400 kV Križovany - rozšírenie 2014-2 2020 2021 3,950

21 Rozvodňa 400 kV Senica - rekonštrukcia R 220 kV na R 400 kV 2014-3 2021 2023 12,439

22 Diaľkové riadenie ESt Veľký Ďur  2013-19 2004 2015 38,858 31,598 2004 2015 38,547 31,598

23 Diaľkové riadenie a výmena T404 v ESt Podunajské Biskupice 2013-20 2004 2017 14,367 0,021 2004 2017 21,430 0,021

24 Diaľkové riadenie a výmena T402 v ESt Rimavská Sobota 2013-21 2006 2015 18,017 1,384 2006 2015 17,651 1,384

25 Diaľkové riadenie a doplnenie T402 v ESt Stupava 2013-22 2007 2015 23,725 17,237 2007 2015 23,693 17,237

26 Diaľkové riadenie a výmena T401 a T403 v ESt Levice 2013-23 2006 2014 29,715 20,075

27 Diaľkové riadenie a výmena T401 a T402 v ESt Spišská Nová Ves 2013-24 2006 2019 18,929 0,295 2006 2019 18,929 0,295

28 Diaľkové riadenie ESt Sučany 2013-25 2018 2021 9,158 2018 2021 9,158

29 Diaľkové riadenie a výmena T401 a T402 v ESt Liptovská Mara 2013-26 2014 2022 14,340 2019 2022 14,340

30 Diaľkové riadenie a výmena T401 a nové kompenzačné tlmivky v ESt Varín 2013-27 2013 2018 17,435 2012 2018 17,385

31 Výmena T401 a nový transformátor VS v ESt Moldava 2013-28 2014 2017 7,100 2014 2017 7,100

32 Výmena T402 v ESt Podunajské Biskupice 2013-29 2019 2020 5,311 2019 2019 5,311

33 Výmena T401 a T403 a transformátor VS v ESt Horná Ždaňa 2013-30 2022 2023 10,622 2022 2023 10,622

34 TR 400/110 kV Bystričany - T401 2013-31 2022 2023 5,000 2016 2019 13,200

35 TR 400/110 kV Bystričany - T402 2014-4 2020 2021 11,500

36 Výmena T401 v ESt Stupava 2013-32 2022 2022 5,311 2022 2022 5,311

37 TR 400/110 kV Senica 2014-5 2022 2023 5,311

38 Vedenie 2x400 kV medzi križovatkou V409 a V071/072  a ESt Voľa 2013-33 2009 2014 26,023 26,119

39 Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Veľký Ďur 2013-34 2007 2016 72,958 5,198 2007 2016 96,302 5,198

40 Vedenie 2x400kV Bystričany - Križovany 2013-35 2014 2019 74,140 0,899 2014 2019 74,140 0,899

41 Vedenie 2x400kV Horná Ždaňa - Oslany 2013-36 2012 2019 34,060 0,746 2012 2019 34,060 0,746

42 Vedenie 2x400 kV Veľké Kapušany - križovatka V409 a V071/072  2013-37 2019 2023 20,627

43 Vedenie 2x400 kV Voľa - Lemešany 2013-38 2019 2023 33,887

44 Prepojenie V071 a V285 2013-39 2013 2014 0,033

45 Úprava zaústenia V492 a V493 do Est Horná Ždaňa 2013-40 2013 2015 1,283 2013 2015 1,283

46 Vedenie 2x400 kV Rimavská Sobota - Medzibrod 2013-41 2023 2027 169,621 2023 2027 169,621

47 Preizolácia a výmena vodičov V439 2013-42 2014 2015 4,950 2014 2015 4,870

48 Preizolácia a výmena vodičov V425 2013-43 2015 2017 8,000 2015 2017 8,000

49 Preizolácia a výmena vodičov V424 2013-44 2016 2018 9,000 2016 2018 9,000

50 Preizolácia a výmena vodičov V498 2013-45 2018 2018 1,000 2018 2018 1,000

51 Preizolácia a výmena vodičov V429 2013-46 2018 2018 1,000 2018 2018 1,000

52 Preizolácia a výmena vodičov V448 2013-47 2019 2019 0,400 2019 2019 0,400

53 Preizolácia V044 2013-48 2019 2019 0,700 2019 2019 0,700

54 Preizolácia V043 2013-49 2019 2020 1,500 2019 2020 1,500

55 Preizolácia V496 2013-50 2019 2020 2,200 2019 2020 2,200

56 Výmena vodičov V407 2013-51 2020 2022 8,500 2020 2022 8,500

57 Výmena vodičov V408 2013-52 2021 2023 6,000 2021 2023 6,000

58 Nový stožiar na 2x400kV vedení V043/496 do úseku p.b.č. 101-102 2014-6 2014 2015 0,251

59 Zaústenie vedenia V424 do R400 kV v ESt Senica 2014-7 2022 2023 6,910

60
Vedenie 2x400 kV Gabčíkovo - Gönyű (HU) - Veľký Ďur (časť Veľký Meder – štátna 

hranica s HU)                                                         [kód PCI: E147]
2013-53 2015 2019 20,082 2015 2019 20,082

61
Vedenie 2x400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka (HU) (časť po  hranicu s HU)

[kód PCI: E148]
2013-54 2015 2019 21,908 2015 2019 21,908

62 KZL/OPK  V428 Moldava - Veľké Kapušany 2013-55 2016 2016 2,490 2016 2016 2,490

63 Výmena KZL V478 2013-56 2013 2014 1,750 0,025

64 KZL/OPK V 449 Levice - hranica s Maďarskom 2013-57 2013 2014 0,735 0,043

65 Optické prepojenie ESt Varín - SED Žilina (V495) 2014-8 2014 2015 0,280

66 Úpravy ASZD podľa požiadaviek legislatívy a užívateľov 2013-58 2015 2016 3,985 2015 2017 3,985

67 Inovácia systému ASZD 2013-59 2014 2020 12,000 2018 2024 11,900

68 Inovácia systému merania kvality 2013-60 2015 2021 6,000 2018 2020 2,600

69 Inovácia technológie merania cezhraničných vedení 2013-61 2013 2014 1,492 0,613

70 Upgrade a rozšírenie centrály PQM  2013-62 2013 2015 2,350 2013 2015 1,800

71 Upgrade systému DaE 2013-63 2013 2017 2,945 0,248 2013 2017 3,664 0,248

72 Inovácia meracích sústav 2013-64 2018 2020 2,000 2018 2020 2,000

73 Úpravy ASZD podľa požiadaviek legislatívy a užívateľov 2013-65 2023 2024 4,000 2023 2024 4,000

74 Inovácia informačného systému obchodného merania 2013-66 2017 2018 1,000 2017 2018 1,000

75 Inovácia RIS SED 2013-67 2012 2016 20,018 0,123 2012 2017 17,867 0,123

76 Obnova nosnej telekomunikačnej siete SDH 2013-68 2016 2017 1,700 0,000 2016 2017 1,700

77 Obnova IP telefónie 2013-69 2014 2014 0,700 0,000

78 Rozšírenie systému PM GEO o nové funcionality 2013-70 2015 2015 0,330 0,000

79 Obnova zariadení F-MUX 2013-71 2017 2017 1,800 0,000 2017 2017 1,800

80 Implementácia bezpečnostného systému 2013-72 2014 2017 1,600 0,000 2014 2017 1,600

81 Upgrade bezpečnostných systémov 2013-73 2014 2017 0,800 0,000 2014 2017 0,800

82 Integrácia podporných systémov SED 2013-74 2012 2014 1,448 0,912

83
Software na využitie výmeny údajov o systémovej odchýlke SEPS, a. s. a 

ČEPS, a. s.
2013-75 2019 2021 0,524 0,000 2019 2021 0,524

Projekt ukončený v roku 2014

ICT systémy

Projekt ukončený v roku 2014

Posun ukončenia projektu na rok 2015

Obchodné systémy

Posun ukončenia projektu na rok 2015

Cezhraničné elektrické vedenia - výstavba

Elektrické vedenia - kombinované zemné laná

Projekt ukončený v roku 2014

Posunutá realizácia projektu za rok cca 2030

Projekt ukončený v roku 2014

Vnútroštátne elektrické vedenia - výstavba a rekonštrukcia

Projekt ukončený v roku 2014

Posunutá realizácia projektu za rok cca 2030

Elektrické stanice - diaľkové riadenie a transformácia PS/DS

Posun ukončenia projektu na rok 2015

Projekt ukončený v roku 2014

Posunutá realizácia projektu za rok cca 2030

Posunutá realizácia projektu za rok cca 2030

Presun do "Projektu č. 2013-23"

Elektrické stanice - výstavba a rekonštrukcia

Projekt ukončený v roku 2014

Projekt ukončený v roku 2014

Projekt ukončený v roku 2014

DPRPS 2023 DPRPS 2024

Začiatok a 

koniec IPR

Začiatok a 

koniec IPR

 
 



   
   
  Príloha: 

Poznámky: 

1. O nákladoch projektu č. 2013-16 sa rozhodne až po vyjasnení budúceho pripojenia blokov č. 5 a č. 6 EVO 

I do PS po odstavení R220 kV Voľa. Momentálne prebiehajú rokovania medzi spoločnosťami SEPS a SE. 

2. Uvedené investičné náklady sú stanovené kvalifikovaným odhadom pracovníkov SEPS pri uvažovaní 

cenovej úrovne v čase zaradenia do investičného plánu, bez uvažovania vplyvu inflácie a prípadnej zmeny 

technického riešenia v čase realizácie investícií. Pri ďalšom spracovaní DPRPS budú investičné náklady 

aktualizované. 

3. Zoznam investícií do prenosovej sústavy na roky 2014 až 2024 nezohľadňuje všetky investičné potreby 

SEPS v najbližšom horizonte, ale iba tie investičné projekty, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutného 

zvyšovania existujúcich kapacít a nevyhnutnú modernizáciu hlavných častí prenosovej sústavy. 


